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凝心聚力 端正作风 确保节点目 标完成 

四分公司承建的西咸新 
区沣东新城三桥新街改造工 
程按照甲方的总体部署袁分公 
司项目部在现有的工作场面 
中袁攻坚克难袁全面协调周边施工 
环境袁调动内外部资源袁按照既定 
的任务目标紧锣密鼓的进行着施 
工遥在集团公司的支持下袁在公 
司分管领导的关怀下袁在业主 
单位的协调下袁在分公司全体 
人员的努力下袁工程项目有序 

开展袁步步推进遥 
2012 年底袁分公司项目部 

全体人员不畏严寒袁 坚守岗 
位袁各司其职袁各负其责袁加班 
加点奋战在施工一线袁赶工期 
抢进度袁经过大家坚持不懈的 
共同努力袁实现了甲方要求的 
春节前确保中间主车道通车 
的阶段性目标遥 还未等松口 
气袁2013 年 2 月底业主又要求 
在野五一冶前完成所有移交工 
作面的施工任务袁包括后卫寨 
地下通道完成中间 B 段施工遥 
为了更好的组织开展好项目 
施工袁分公司领导多次召集分 
公司职能部门负责人和项目 
部主要人员对本工程重点尧难 
点提前进行讨论遥 并且根据工 
程特点尧现状交通流量情况制 
定出可行的施工方案袁并将节 

点目标细化分解袁 倒排出 3尧4 
月份施工计划袁为完成工程节 
点任务打好基础遥 

工作中加强施工中的过 
程控制袁严格野三检冶制袁提高 
一次交验合格率袁避免不必要的 
返工返修袁延误工期袁并结合公司 
开展的野精细化管理活动冶袁分公 
司成立了领导小组袁 制定了实 
施方案袁并对责任进行了细致 
划分曰 在总体计划控制下袁分 

公司及项目部制定了详细的 
月计划尧周计划袁并按计划每 
周召开一次现场协调会袁及时 
解决劳动力尧施工材料尧图纸尧资 
金尧成品保护等方面存在的问题袁 
每月报详细计划袁 认真听取业主 
及监理工程的意见曰 生产上根据 
进度计划及现场实际情况袁 合理 
安排各工种进退场时间及劳动 
力用量袁材料部门做好材料计 
划并使材料尧 工具及时到位袁 
质量技术部门也密切配合袁做 
到随叫随到袁不影响生产遥 

时间短袁任务重袁作风纪 
律是保证袁为给生产经营提供 
强有力的作风保证袁分公司结 
合当前公司开展的作风纪律 
集中整顿活动袁严格整顿纪律 
作风遥 召开了动员大会袁在考 
勤纪律方面严格要求袁上下班 

打卡袁规定了就餐时间袁在全 
体职工中倡导野六个不准冶即院 
不准上班时间未履行请假手 
续擅自离岗尧迟到早退曰不准 
上班时间上网聊天尧炒股尧打游 
戏尧办私事曰不准利用工作之便吃 
拿卡要曰不准工作时间饮酒袁要严 
格执行公司禁酒令规定曰不准 
不按规范和操作规程施工袁要 
实施精细化管理曰不准遇事相 
互推诿扯皮袁 要敢于担当袁团 

结协作袁责任心强遥 通过端正 
工作作风袁为节点目标的顺利 
完成提供强有力的保障遥 

经过项目部全体员工的 
不懈努力袁 忘我工作袁 截止 5 
月初袁项目部已完成快车道施 
工 31000m 2 尧 慢 车 道 施 工 

2300m 2 袁 路缘石安装 2800m袁 
电力管沟工程 1600 米袁 排水 
管道工程 3300 米袁 完成垃圾 
土清运 136000m 3 袁 地下通道工 
程已经完成全部土建工程量的三 
分之一袁 从进场施工至今完成 
产值 8500 万元袁 道路中央绿 
带苗木绿化尧路灯完成袁 

路漫漫其修远兮袁吾将上 
下而求索浴 摆在我们面前的任 
务依然繁重袁 困难依旧很多袁 

但四分公司的全体人员会团 
结一致袁不惧困难袁再求突破袁 
攻克每一个施工难题袁以市政 
人敬业爱岗尧 顽强拼搏的风 
貌袁为西安市民创造良好的交 
通出行环境遥 

第四分公司 毛宁斌 

摄影/刘晓英 

大树的美丽袁 是展现在它负势向上高耸入云 
的蓬勃生机中曰雄鹰的美丽袁是展现在它搏风击雨 
如苍天之魂的翱翔中曰江河的美丽袁是展现在它波 
涛汹涌一泻千里的奔流中遥 而我们市政人的美丽 
则展现在顽强拼搏努力进取的奋斗中遥 

面对错综复杂的长乐路旧路改造工程袁 二分 
司长乐路项目部全体员工去年通过坚持不懈的努 
力袁终于不负众望按质按量的完成了施工计划袁然 
而新年伊始袁 正当大家再接再厉想大展拳脚大干 
之时袁却因为地铁袁各种管线的施工及方案的不确 
定性等各种因素使得我们的工作面无法展开袁为 
了保证工期袁确保施工计划袁我项目部员工在分公 
司副经理兼项目经理李强袁项目副经理赵建刚袁技 
术总工陈伟的带领下袁 见缝插 针袁及 时调整施 
工计划及区域袁在大的工作面 无法展开袁 地铁 
未交出施工区域的情况下袁硬是一点一点的开拓 
着施工区域进行施工袁并于本月 15 日完成了 K0+ 
020要K0+280 北侧机动车道的 AC-20 沥青砼铺 
设遥 

在开展长乐路工程的同时袁 我项目部又进行 
了经九路施工前的准备工作及施工袁 对经九路施 

工区域的垃圾土及垃圾坑进行了换填和管道施工袁 目前已完成 
了经九路的雨水 Yd8要Yc22 井段的施工及污水 W39要W41 的 
顶管施工袁完成经九路产值 94 万元遥 

与此同时袁 我项目部积极与各方协调开展地下 通道的施 
工袁在不断的协调与沟通下袁工 作 面 已 逐 渐 展 开 袁 我 项 目 
部下月 计划产值669.5 万 元 袁 将完 成 经九 路可 施 工范 围的 
K1+875要K1+944 机动车道的道路施工及 W41要W43尧Yd6要 
Yd7 的管道施工袁共计产值 105.5 万元 袁将完 成长乐 路 K0 + 
020 要 K0 + 280 南 侧 机 动车道的道路施工尧 各段人行道的 
面层铺设及地下通道 C 区的部分施工袁共计产值 564 万元遥 并 
在做好计划搞好施工的同时袁积极响应政府号召袁加强交通疏导袁 
环境保护袁文明施工和缓堵保畅遥 

没有周末袁没有节假日的我们每天奔波在施工一线袁只为修 
好路建好桥袁为西安市民创造良好的出行环境和基础设施袁为了 
这一目标我们无怨无悔袁我们努力奋斗袁尽现市政人的美丽遥 

第二分公司 杨 燕 
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红旗路市政工程通过西安市文明工地初验 
4 月 26 日上午袁西安市质检站 

市级安全文明工地验收考核组一行 
6 人在任军峰组长的率领下袁在项目 
总监尧集团安全科尧分公司尧项目部 
等相关人员的陪同下袁 对红旗路市 
政工程渊红旗东路要北三环冤项目进 
行了市级安全文明工地初验遥 

任军峰一行在项目部会议室袁听 
取了红旗路市政工程关于创建西安 
市市级安全文明工地的工作汇报后袁 
考核组分 3 个小组袁分别对项目部沟槽 
开挖及道路施工现场袁 项目部场容尧场 
貌袁现场安全管理尧质量监督检查袁办 
公尧生活区文明卫生以及内业资料等情 

况进行了系统尧详细考核尧验收遥 
通过检查袁考核组认为院红旗路 

市政工程袁从项目开工以来袁就把创建 
西安市安全质量文明工地及省级文明 
工地野市政金杯奖冶作为安全质量目标袁 
施工现场文明施工基础工作扎实尧有 
效袁办公生活设施标准高袁安全质量监 
控到位袁内业资料完整尧规范袁已基本达 
市级文明工地的验收标准袁希望项目 
部按照市级文明工地验收标准袁对所有 
检查项目再进一步细化尧完善袁为早 
日取得市级文明工地的殊荣袁 为争 
创野市政金杯奖冶打下坚实的基础遥 

机械化分公司 图/文 张振中 

二 分 公 司 组 织 消 防 演 练 
为了提高职工及民工的消防安 

全及防范意认袁本着坚持野安全第一袁 
预防为主冶的方针和野以人为本冶的思 
想袁提高自救防范能力袁做到在发生 
火警火灾时袁能临危不乱袁有序尧迅速 
地按照消防逃生路线安全疏散袁确保 
生命安全和施工的消防安全遥 

4 月袁二分公司在长乐路工地组 
织各项目部职工及民工队进行春季 
消防演练袁分公司领导对这次演练非 

常重视遥 在这次演练过程中袁综合管 
理部樊继纲同志对大家讲解了日常 
消防常识袁火灾的起因与扑救袁火场 
的逃生与自救以及消防器材的正确使 
用方法袁 随后在项目部工地进行了灭火 
实战演习袁通过这次演练袁大大提高了 
职工及民工队的消防意识及防范意 
识袁 真正把消防安全工作落实到实 
处袁达到了预期目的袁取得了一定的 
效果遥 第二分公司 图/文 张 静 
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市政企业 

先进团支部优秀团干部优秀团员名单 

政研论文工作 
2012 年度先进单位 （2 个） 
第一分公司 第五分公司 
2012 年度政研论文优秀作品 （5 篇） 
淤叶加强思想政治工作 努力构建和谐企业曳 

作者院张安民 
于叶提高员工素质凝聚团队力量促进企业发展曳 

作者院张蒲存 
盂叶如何进一步提高新员工的企业归属感曳 

作者院张 语 
榆叶对市政企业经营管理的思考曳 

作者院王林君 
虞叶如何使当前企业文化建设与思想政治工作有机结合曳 

作者院张东荣 
通讯报道工作 

2012 年度先进单位 （2 个） 
第二分公司 桥隧分公司 
2012 年度优秀通讯报道员 （13 名） 
左 炜 元 峰 何 芳 宋 燕 刘 岩 韦 曼 
郭子萱 穆 丛 郭文婷 毛宁斌 杨随虎 张 丽 
王林君 

优秀团干部院渊2 名冤 
郭洁慧 穆 丛 

先进团支部院渊2 个冤 
第一分公司团支部 
第六分公司团支部 

优秀团员院渊12 名冤 
白 毅 何 荣 刘 非 许 袁 范 茜 谢祖康 
曹 荦 王文龙 刘煜超 谭润俊 田明涛 杨 莎 
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4 月 11 日袁 陕西省建筑业协会举办的 
野陕西省工程建设优 秀 QC 小 组 活动 成果 
发布会冶 在省 军区招待所 成功闭幕 遥 会 
上 来 自 陕 西 省 工 程 建 设 企 业 的 389 个 
QC 小 组 参 加 了 本 次 交 流 会 遥 参 会 课 题 
坚 持 野 小 尧 实 尧 活 尧 新 冶 的 原 则 袁 内 容涵盖 
了保障产品质量尧降低能源消耗尧提升管理 
水平尧改进设备性能尧提高工艺参数等多个 
方面遥 

这次发布会不仅是一场 QC 课题成果 
展示的比赛袁 更是一次学习交流的绝佳机 
会遥 为了使 QC 成果更具亮点袁不少 QC 小 
组都运用了大量的图片及视频袁一串串枯燥 
乏味的数据和专业术语经过发布人员用生 
动的语言尧详实的资料尧精美的图片详细的 
讲解后袁变得生动鲜活且通俗易懂遥 每一个 
成果发布完成之后袁现场评委都要一一进行 
点评袁野要因确认没有充分利用数据袁证据不 
充分袁 理由不充足冶尧野对策方案中最终选中 
的方案缺乏说服力冶袁 评委中肯的点评使我 
们对此项活动中常见的一些问题茅塞顿开袁 
为今后活动开展的方向提供了新的思路遥我 
们四分公司 QC 成果课题是野提高城市道路 
搭接部位施工质量冶袁 发布完毕后评委对我 
们的课题进行了肯定袁也对我们的不足之处 
进行了点评院野现状调查里面其他项目没有 
进行具体说明冶遥最后通过评委评审袁我四分 
公司的课题成果继去年之后再次荣获全省 
一等奖遥 

通过参加这次 QC 小组成果发布会袁让 
我们获得了一次提高自身发展的训练机会袁 
增加了知识袁开拓了眼 界 袁 找 到 了 差 距 和 
不足袁 为今后参 加 QC 活动积 累了经验遥 
QC 小 组 活 动 是 一 项 长 期 改 善 的 工 作 袁 
积 极 地 参 与 到 QC 活 动 中 袁 改 善工作中 
存在的问题袁减少工作中的冗余环节袁提高 
工作效率袁是每一位一线施工管理人员的义 
务和责任遥 

QC 小组活动的开展离不开公司领导 
的关心和支持袁QC 小组课 题 成 果 的 发 布 
是 一 个 团 队 凝 聚 力 和 团 队 形 象 的 展 示 遥 
能 参 加 本 次 QC 小 组 活 动 成 果 交 流会袁 
特别要感谢公司各级领导和小组成员的帮 
助和支持浴 

第四分公司 韩伟 谢祖康


